



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**  
**Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών**  
**Τμήμα Προμηθειών**  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
136 73 Αχαρνές



**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.**

Βαθμός Πρωτ.: «Κοινός»

Χρόνος διατ. εγγράφου: «Διηλεκτές»

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στις Αχαρνές σήμερα 26 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και
2. ο κ. Αθανάσιος Ανδριανόπουλος, κάτοχος του με αριθμ. ΑΜ642077/19-09-2016/Τ.Α. Παλλήνης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», με Α.Φ.Μ. : 094270233, Δ.Ο.Υ.: Αιγίου και έδρα Κουτσοχέρα 8, 251 00 Αίγιο, σύμφωνα με το με αριθμ. 2228501.3322962/19-05-2023 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4872/2021,
2. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
3. Την με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 και με την με αρ. πρωτ. 63824/19-06-2023 τροποποίηση σύμβασης έως 22/06/2023 για την ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων.

4. Το υπ' αριθμ. 65004/21-06-2023 αίτημα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.».
5. Την με αρ. πρωτ. 70318/04-07-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, αρμόδιας σύμφωνα με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') με την οποία προστέθηκε η περ. 1ζ στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
6. την με αρ. 181/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΡΚ94ΩΨ8-ΑΧΕ), που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην επέκταση της χρονικής διάρκειας κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/07/2023, της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»,
7. Το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και απρόβλεπτες περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των συμβατικών όρων και καθιστούν αναγκαία την τροποποίησή της βάσει του σχετικού εγγράφου αριθ. πρωτ. 2040/13-04-2022 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

επεκτείνει τη χρονική διάρκεια ισχύος κατά **σαράντα (40)** ημερολογιακές ημέρες, της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 και με την με αρ. πρωτ. 63824/19-06-2023 τροποποίηση σύμβασης έως 22/06/2023 για την ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων και συγκεκριμένα μέχρι τις **31/07/2023**.

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και έχει προσκομίσει την με αριθμ 686264/28-04-2023 τροποποίηση της υπ' αριθμ. 850ILG2207796/21-03-2022 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ποσού 6.756,00 €.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Προμηθευόμενο»  
Ο Δήμαρχος

Για τον «Προμηθευτή»

**Σπυρίδων Βρεττός**

**Αθανάσιος Ανδριανόπουλος**