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Αιτούμαστε την παράταση εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στο έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» , συνολικού διαστήματος τριών (3) μηνών 

διότι εκκρεμεί η εξόφληση του τιμολογίου Νο 13 με ημερομηνία έκδοσης 03/10/2022, συνολικού 

ποσού 88.860,19 ευρώ ,  το οποίο αντιστοιχεί στον 1ο λογαριασμό του έργου.  

     

Παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μας. 
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Ο ΑΙΤΩΝ 
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