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            ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 

 

Αιτούμαστε την παράταση εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στο έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» , συνολικού διαστήματος δύο (2) μηνών για 

τους εξής παρακάτω λόγους: 

1. Λόγω τεχνικών δυσκολιών του έργου και παράλληλης λειτουργίας του σχολείου , δυσχεραίνει η 
εκτέλεση των εργασιών.  

2. Λόγω καθυστέρησης παράδοσης των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών . 
     

Παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μας. 
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