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 Καραδήμα Μαρία

                                                                                                                                                   
                         Προς:

                                                                              Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                        κο Ευθύμιο (Θέμη) Οικονόμου
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ΘΕΜΑ: 1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» 

 

Για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» συντάχθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & 

Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 191/2020  Μελέτη προϋπολογισμού 

1.010.000,00€ (με ΦΠΑ) η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 90/2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται το ΠΕΠ Αττικής, σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. 12795/12-04-2021 (αρ. ΕΥΔΕΠ Αττικής 1166/09-04-2021)  απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής 

(ΑΔΑ: Ψ8ΡΠ7Λ7-Θ3Η, με κωδικό ΣΑ ΕΠ0851, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 

2021ΕΠ08510034 της ΣΑΕ 851 του Π.Δ.Ε. Το ποσό βαρύνει τον Κ.Α. 64-7331.003 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και η χρονική διάρκεια της εργολαβίας είναι εννέα (9) μήνες.

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 

667/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε 

σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. Με την 348/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ERGMASIN DEALS PC με 

ποσοστό έκπτωσης 27,99%, δηλαδή κόστος εργασιών 430.496,66€ πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 77.489,40 
€, απρόβλεπτα 15%: 76.197,91€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 2.114,11€, αναθεώρηση: 809,57€, 

ΦΠΑ (24%): 140.905,84€ και γενικό σύνολο: 728.013,49€.
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Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 06/10/2022 με αρ. πρωτ. 97078 συνολικού 

ποσού 728.013,49€ με Φ.Π.Α. 24% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 9 μήνες δηλαδή έως τις 

06/07/2023. 

Με το με αρ. πρωτ. 52445/19-05-2023 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας 

του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως τις 06/01/2024 για τους εξής λόγους:

• Λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 87 ημέρες 

(συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες με ισχυρό άνεμο λόγω της ειδικής φύσης των εργασιών).

• Την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα από 21-12-2022 έως 2-01-

2023 διακόπηκαν οι εργασίες για την εύρυθμη λειτουργιά του Δημαρχείου και την ασφάλεια 

των Πολιτών.

• Κατά τη διάρκεια των εκλογών, μετά από αίτημα του Δήμου και για 10 μέρες, δεν θα γίνουν οι 

προγραμματισμένες εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και για την ασφάλεια των 

πολίτων

• Λόγω της διακοπής εργασιών (Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών με αρ. πρωτ 37499/05-

04-2023) επί 27 ημέρες εξαιτίας της μη πληρωμής 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου.

Ζητείται η λήψη απόφασης για την χορήγηση της 1ης  παράτασης του χρόνου περαίωσης των 

εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 06/01/2024.

   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ.            Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

           Αναστάσιος Δαμάσκος             Νικόλαος Δαμάσκος 
    Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ
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